

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7511 од 16.05.2016. године

1. **Мења се рок за завршетак радова** на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат, закљученог између Наручиоца и Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул. Сазанова 106, 11000 Београд, мат.бр. 17544136, као Извођача (код Наручиоца заведен под бројем 7511 од 16.05.2016. године; код Извођача под бројем 320/04 од 13.05.2016. године) (у даљем тексту: Основни уговор), Анексом 1 Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4340 од 21.07.2017. године; код Извођача заведен под бројем 626/04 од 21.07.2017. године) и Анексом 2 Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 6896 од 30.10.2017. године; код Извођача заведен под бројем 1054-1/04 од 30.10.2017. године), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа **27.08.2018. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен **Анекс 3** Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је за Лот 4, са Извођачем „Стандард Инвест груп“ д.о.о. Београд, ул. Сазонова 106, 11000 Београд, мат.бр. 17544136, закључио Основни уговор који за предмет има пројектовање и изградњу 23 монтажне куће, за укупно уговорену цену од 40.398.858,00 РСД без ПДВ-а и роком за завршетак пројектовања и изградње од 390 дана. Анексом 2 Основног уговора рок је продужен до 28.02.2018. године.

Извођач је дана 23.02.2018. године Наручиоцу доставио Допис бр. 184/04 - Захтев за продужетак рока за реализацију Основног уговора бр. 320/04 од 13.05.2016. године, са припадајућим Анексима 1 и 2, (заведен код Наручиоца под бројем 1156), којим је тражио продужење рока због околности које су успориле динамику извођења радова по уговореном обиму услуга, а на које извођач није могао да утиче (извођење радова није могуће извести без додатних радова), као и допуну Захтева дана 27.02.2018. године у виду измењеног динамичког плана у којем је предложен продужетак рока за извођење радова од 180 календарских дана.

Дана 28.02.2018. године Наручиоцу је од стране Руководиоца изградње: „Крип Инжењеринг“ д.о.о. и „Беопотез“ д.о.о. Београд, достављено Мишљење о Захтеву за продужетак рока за Извођача радова (заведено код Наручиоца под бројем 1256), у којем Руководилац изградње наводи да постоје оправдани разлози за продужење рока и да је сагласан са достављеним динамичким планом и продужењем рока од 180 дана.

О постојању околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 27.08.2018. године.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора
Немањка Драган Катунца
Драган Катунца

