

Na osnovu Zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) zaključenog između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Službeni glasnik RS”, broj 5/10), člana 7. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), tačke 3.4. Vodiča za nabavke Evropske investicione banke, člana 16. stav 1. tačka 2) Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/16 i 26/17), Ugovora o finansiranju i upravljanju projektima izgradnje Centralne zgrade i Tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu (zaveden u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod brojem 401-00-171/2110-01 od 10.09.2010. godine, u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj pod brojem 451-03333/2010 od 13.09.2010. godine, na Univerzitetu u Novom Sadu pod brojem 01-31/6 od 09.09.2010. godine, na Fakultetu tehničkih nauka pod brojem 01-1327/1 od 09.09.2010. godine, u Jedinici za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd pod brojem 27/2010 od 09.09.2010. godine), Ugovora o uslovima finansiranja i načinu realizacije projekta izgradnje Tehnološkog parka u Novom Sadu (zaveden u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod brojem 4660-01-100/2014-14 od 29.12.2014. godine, u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj pod brojem 451-03333/2014 od 26.12.2014. godine, na Univerzitetu u Novom Sadu pod brojem 01-537/1 od 17.12.2014. godine, na Fakultetu tehničkih nauka pod brojem 01-3062/1 od 16.12.2014. godine, u Jedinici za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd pod brojem 4173 od 29.12.2014. godine), „Izjave o neprotivljenju” Evropske investicione banke broj 7452 od 22.11.2017. godine, i saglasno Izveštaju o stručnoj oceni ponuda broj 7808 od 05.12.2017. godine, v.d. direktora Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA

Broj nabavke: IOP/3-2014-NP/1

1. U pregovaračkom postupku nabavke bez objavljivanja javnog poziva, čiji je predmet: Izvođenje dodatnih (nepredviđenih) radova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park” u Novom Sadu (Faza II/1), Naručilac donosi Odluku o dodeli Aneksa I Ugovora o izvođenju radova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park” u Novom Sadu (Faza II/1), sledećem ponuđaču:

Grupa ponuđača: Italiana Costruzioni S.p.a. Via Antonio Stoppani 15, 00197 Roma, Italy, PIB: 03798481002, matični broj (REA): 698696 i „AMIGA” d.o.o, Tike Kolarevića 66, 36000 Kraljevo, Republika Srbija, PIB: 101260634, matični broj: 07407343, u vrednosti od 1.462.264,03 EUR bez PDV za izvođenje dodatnih (nepredviđenih) radova, pri čemu vrednost viškova radova iznosi 30.270,89 EUR bez PDV, a vrednost manjkova radova iznosi 1.520.626,26 EUR bez PDV.

2. Ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja dostaviti ponuđaču.

O b r a z l o ž e n j e

Naručilac: Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Predmet nabavke: Izvođenje dodatnih (nepredviđenih) radova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park” u Novom Sadu (Faza II/1), broj nabavke IOP/3-2014-NP/1.

Naručilac je u pregovarački postupak nabavke bez objavljivanja javnog poziva pozvao Izvođača radova sa kojim je zaključen Ugovor o izvođenju radova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park” u Novom Sadu (Faza II/1)(broj 8588 od 08.06.2016. godine odnosno 01-1492/1 od 09.06.2016. godine (zavedeno kod Naručioca) i broj U/16-049 od 09.06.2016. godine (zavedeno kod Izvođača))(u daljem tekstu: Osnovni ugovor):

- Grupa ponuđača: Italiana Costruzioni S.p.a. Via Antonio Stoppani 15, 00197 Roma, Italy, PIB: 03798481002, matični broj (REA): 698696 i „AMIGA” d.o.o, Tike Kolarevića 66, 36000 Kraljevo, Republika Srbija, PIB: 101260634, matični broj: 07407343.

Izvođač je podneo predlog za izmenu Osnovnog ugovora ugovorene vrednosti od 12.594.366,61 EUR: Varijaciju radova - Predlog vrednosne izmene Izvođača (na osnovu člana 13.2. Opštih uslova Osnovnog ugovora), koji je odobren od strane Rukovodioca izgradnje i sa kojom se saglasio Naručilac, a u skladu sa kojim bi se ugovorena vrednost umanjila za oko 28.091,33 EUR.

Na osnovu Varijacije radova - Predloga vrednosne izmene Izvođača, vrednost dodatnih (nepredviđenih) radova, viškova i manjkova radova iznosi:

- Dodatni (nepredviđeni) radovi na izvođenju AB konstrukcije: 1.462.264,03 EUR
- Višak radova na izvođenju AB konstrukcije: 30.270,89 EUR
- Manjak radova na izvođenju AB konstrukcije: 1.520.626,26 EUR.

U skladu sa zahtevom Izvođača, procenjena vrednost dodatnih (nepredviđenih) radova koji su predmet pregovaračkog postupka iznosi: 1.462.264,03 EUR.

Vrsta postupka: pregovarački postupak nabavke bez objavljivanja javnog poziva, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) zaključenog između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Službeni glasnik RS”, broj 5/10), Vodičem za nabavke Evropske investicione banke i članom 7. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), pokrenut Odlukom o pokretanju pregovaračkog postupka nabavke bez objavljivanja javnog poziva broj 7481 od 23.11.2017. godine.

Poziv za podnošenje ponude i učešće u pregovaračkom postupku upućen je dana 27.11.2017. godine, putem elektronske pošte, Izvođaču sa kojim je zaključen Osnovni ugovor:

- Grupa ponuđača: Italiana Costruzioni S.p.a. Via Antonio Stoppani 15, 00197 Roma, Italy, PIB: 03798481002, matični broj (REA): 698696 i „AMIGA” d.o.o,

Tike Kolarevića 66, 36000 Kraljevo, Republika Srbija, PIB: 101260634, matični broj: 07407343, sa rokom za podnošenje ponuda do dana 29.11.2017. godine do 10.00 časova.

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je da je element ugovora o kojem će se pregovarati ukupna ponuđena cena za izvođenje dodatnih radova koji su predmet nabavke.

Postupak pregovaranja sprovodi Komisija formirana Rešenjem o obrazovanju komisije za sprovođenje pregovaračkog postupka nabavke bez objavljivanja javnog poziva broj 7482 od 23.11.2017. godine (u daljem tekstu: Komisija). O postupku pregovaranja Komisija vodi zapisnik. Predsednik Komisije upoznaje učesnika sa postupkom pregovaranja i pravilima postupka. Postupku pregovaranja se pristupa nakon otvaranja ponuda, sa Ponuđačem koji je dostavio ponudu i čija ponuda je ocenjena kao odgovarajuća. Naručilac će sa ponuđačem obaviti jedan krug pregovaranja, nakon čega će se ponuđena cena smatrati konačnom.

U postupku pregovaranja ne može se ponuditi viša cena od cene iskazane u dostavljenoj ponudi.

Ako ovlašćeni predstavnik ponuđača ne prisustvuje pregovaračkom postupku smatraće se njegovom konačnom cenom ona cena koja je navedena u dostavljenoj ponudi.

Postupak otvaranja ponuda sproveden je u prostorijama Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o Beograd, ulica Veljka Dugoševića broj 54, Beograd, dana 29.11.2017. godine sa početkom u 12.00 časova, od strane članova Komisije u sledećem sastavu:

- Prof. dr Srđan Kolaković – Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, zamenik predsednika,
- Tanja Češljarić – Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, član,
- Strahinja Đurić – Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, član,
- Miloš Manasijević - Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, član,
- Tamara Škundrić, sekretar.

Blagovremeno, tj. do dana 29.11.2017. godine do 10.00 časova, primljena je ponuda ponuđača:

Redni broj	Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra ponuđača	Datum prijema	Čas
1.	7572 od 29.11.2017. god.	Grupa ponuđača: Italiana Costruzioni S.p.a. Via Antonio Stoppani 15, 00197 Roma, Italy i „AMIGA” d.o.o, Tike Kolarevića 66, 36000 Kraljevo, Republika Srbija	29.11.2017.	9.10

Tokom postupka otvaranja ponuda, prilikom čitanja podataka iz Obrasca 3. Pismo ponude, uočeno je da je u polje u koje se unosi ponuđena cena upisan iznos od 12.566.275,27 EUR bez PDV.

Nakon toga ovlašćeni predstavnik Ponuđača je izjavio je navedeni iznos predstavlja ukupnu cenu koja sadrži iznos dodatnih (nepredviđenih) radova, viškova i manjkova radova, a da ponuđena cena dodatnih (nepredviđenih) radova iznosi 1.462.264,03 EUR bez PDV, što se nesumnjivo može utvrditi i uvidom u deo Predmera i predračuna radova – Tabelarni prikaz novih pozicija i Rekapitulacija za aneks 1.

Ponuđena cena od 1.462.264,03 EUR bez PDV je potvrđena i u Zapisniku o otvaranju ponuda broj 7598 od 29.11.2017. godine, koji je potpisan od strane ovlašćenog predstavnika Ponuđača.

Po sprovedenom postupku otvaranja ponuda sastavljen je Zapisnik o otvaranju ponuda broj 7598 od 29.11.2017. godine, koji je uručen prisutnom ovlašćenom predstavniku Ponuđača.

Po sprovedenom postupku otvaranja ponuda, Komisija za nabavku je pristupila pregledu i stručnoj oceni dostavljene ponude i utvrdila da je ponuda Ponuđača:

- Grupa ponuđača: Italiana Costruzioni S.p.a. Via Antonio Stoppani 15, 00197 Roma, Italy i „AMIGA” d.o.o, Tike Kolarevića 66, 36000 Kraljevo, Republika Srbija, broj 7572 od 29.11.2017. godine blagovremena i odgovarajuća, budući da ispunjava sve uslove iz tenderske dokumentacije i poziva za podnošenje ponuda.

Komisija je izvršila proveru računске ispravnosti ponude i konstatovala da nema računskih grešaka.

Poziv za pregovaranje upućen je dana 27.11.2017. godine putem elektronske pošte.

Postupak pregovaranja sproveden je u prostorijama Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o Beograd, ulica Veljka Dugoševića broj 54, Beograd, dana 29.11.2017. godine sa početkom u 13.45 časova, od strane članova komisije u sledećem sastavu:

- Prof. dr Srđan Kolaković – Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, zamenik predsednika,
- Tanja Češljarić – Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, član,
- Stanja Kakuća - Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, član,
- Strahinja Đurićanin - Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, član,
- Miloš Manasijević - Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, član,
- Tamara Škundrić, sekretar.

Ovlašćeni predstavnik Ponuđača je, na pitanje Komisije da li je spreman da ponudenu cenu dodatno umanja, izjavio da na ukupnu ponudenu cenu od 1.462.264,03 EUR bez PDV ne daje popust.


Nakon završenog postupka pregovaranja ukupna ponudena cena dodatnih (nepredviđenih) radova iznosi 1.462.264,03 EUR bez PDV.

Po sprovedenom postupku pregovaranja sačinjen je Zapisnik o pregovaranju broj 7615 od 29.11.2017. godine, koji je uručen prisutnom ovlašćenom predstavniku Ponuđača.

S obzirom da je ponuda podneta u pregovaračkom postupku za nabavku izvođenja dodatnih (nepredviđenih) radova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park” u Novom Sadu (Faza II/1), broj nabavke IOP/3-2014-NP/1, odgovarajuća i u okviru procenjene vrednosti nabavke, Komisija je predložila Naručiocu da donese Odluku o dodeli ugovora u cilju zaključenja Aneksa I Ugovora o izvođenju radova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park” u Novom Sadu (Faza II/1) sa Ponuđačem:

Grupa ponuđača: Italiana Costruzioni S.p.a. Via Antonio Stoppani 15, 00197 Roma, Italy i „AMIGA” d.o.o, Tike Kolarevića 66, 36000 Kraljevo, Republika Srbija, u vrednosti od 1.462.264,03 EUR bez PDV za izvođenje dodatnih (nepredviđenih) radova, i ukupne vrednosti radova od 12.566.275,27 EUR bez PDV, pri čemu pored navedene vrednosti dodatnih (nepredviđenih) radova, vrednost viškova radova iznosi 30.270,89 EUR bez PDV i vrednost manjkova radova iznosi 1.520.626,26 EUR bez PDV.

Na osnovu svega iznetog, Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora kao u dispozitivu.


v.d. DIREKTORA
HEMALJINA 22-26
BEOGRAD
Dragan Katuca